

FEV

MERCREDI		JEUDI
----------	--	-------

BGF BOGDAN BAT	BVS RENE SENE	FB	BVS RENE SENE	FB	BVS RENE SENE	FB	BVS RENE SENE	FB	BVS RENE SENE	FB	BVS RENE SENE	FB
DDIBAT												
DUCLOS												
RP CONSTRUCTION	CRECHE DE GLAIGNES	FH	CRECHE DE GLAIGNES	FH	CRECHE DE GLAIGNES	FH	CRECHE DE GLAIGNES	FH	CRECHE DE GLAIGNES	FH		
CRUDU	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC
LC AGENCEMENT												
HEUDE												
MIRSCHLER												
NICOS	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH
TPF							SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC
MARINCAS												
VVF Bâtiment	MAM Auteuil	FM	MAM Auteuil	FM	MAM Auteuil	FM						

[illegible]

FEV

MERCREDI		JEUDI
11		12

[illegible]

2026

FEV

CHAVAROT ALAIN												
MATTE Bertrand	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC		
MOURET Maxime	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC		
PRUVOST Cédric	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC		
BAURIN Frédéric	FAURECIA et BORKEN Meru	FB	MOUY	FB			ATELIER		CRECHE BORKEN Méru	FB		
LOUIS Quentin	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC		
LEJEUNE Simon	RS COMPOSANT BEAUVAIS	FH	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC	HP CREIL	BC		
MONMARTHE Maxime	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC		
ANCELIN Eric	SAFRAN COLOMBES	BC	ABS		SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC	SAFRAN COLOMBES	BC		
CLERET Laurent	AM		AM		AM		AM		AM		jusqu'au 17/03	
HENRIET Rémy	Formation Echaufaudage APAVE BVS		Rouvillers Ecole	FM	CONTY Ecole	FM	CONTY Ecole	FM	CONTY Ecole	FM		
CARPENTIER Damien	Rouvillers Ecole	FM	Rouvillers Ecole	FM	CONTY Ecole	FM	CONTY Ecole	FM	CONTY Ecole	FM		
MOREIRA Anthony	ARIANE VERNON	BC	retard / atelier		ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC		
HAUTBOUT Stéphane	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC	ARIANE VERNON	BC		
PINEL Bruno	Chu Senlis	FM	Chu Senlis	FM	Chu Senlis	FM	Chu Senlis	FM	Chu Senlis	FM		
PINEL Philippe	AM		AM		AM		AM		AM		AM	

[illegible]

FEV

MERCREDI		JEUDI
25		26

[illegible]

MARS

4

[illegible]

SEM : 12

2026

MARS

PLANNING POSEURS / CHANTIERS

[illegible][illegible]

MARS

MERCREDI		JEUDI
----------	--	-------

BGF BOGDAN BAT	CANTINE Jouy s/Thelle	FB	CANTINE Jouy s/Thelle	FB	CANTINE Jouy s/Thelle	FB	CANTINE Jouy s/Thelle	FB	CANTINE Jouy s/Thelle	FB	CANTINE Jouy s/Thelle	FB
DDIBAT												
DUCLOS	CHB FORMATION CONTINUE	FH	CHB FORMATION CONTINUE	FH	AUTOLIV GOURNAY	FH	AUTOLIV GOURNAY	FH	LE BELLOY	FH		
CRUDU	safran colombes/hp vestiaires creil	BC	safran colombes	BC	safran colombes/hp vestiaires creil	BC	safran colombes/hp vestiaires creil	BC	safran colombes/hp vestiaires creil	BC	safran colombes/hp vestiaires creil	BC
LC AGENCEMENT												
HEUDE												
MIRSCHLER												
NICOS	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH	EHPAD CHB	FH
TPF	safran colombes / villers sous st leu	BC	safran colombes / villers sous st leu	BC	safran colombes / villers sous st leu	BC	safran colombes / villers sous st leu	BC	safran colombes / villers sous st leu	BC	safran colombes/villers sous st leu	BC
MARINCAS												
VVF Bâtiment					PHARMATIS Estrée st Denis	FB			SCI DPO5 Roissy	FB		

MARS/AVRIL

MERCREDI		JEUDI
----------	--	-------

[illegible]
